

Sprint 1: Investigación inicial [14 d | 08/10/2025 – 21/10/2025]

- T1.1 Investigación PyTorch y tensores para procesamiento de imágenes [2 d | 08/10/2025 – 09/10/2025]
- T1.2 Investigación de imágenes RAW y estructura interna [2 d | 10/10/2025 – 11/10/2025]
- T1.3 Investigación de procesamiento de imágenes (RGB/HSV y debayering) [3 d | 12/10/2025 – 14/10/2025]
- T1.4 Investigación de PyQt6 para interfaz gráfica [2 d | 15/10/2025 – 16/10/2025]
- T1.5 Preparación del entorno (Git, venv, VSCode, CUDA y GPU) [5 d | 17/10/2025 – 21/10/2025]

Sprint 2: Primeras implementaciones [14 d | 22/10/2025 – 04/11/2025]

- T2.1 Investigación de aplicaciones similares de procesamiento de imágenes [2 d | 22/10/2025 – 23/10/2025]
- T2.2 Carga y tratamiento de imágenes con tensores de PyTorch [3 d | 24/10/2025 – 26/10/2025]
- T2.3 Debayering de imágenes RAW [3 d | 27/10/2025 – 29/10/2025]
- T2.4 Ajuste de contraste con función sigmoide [3 d | 30/10/2025 – 01/11/2025]
- T2.5 Visualización de resultados con matplotlib [3 d | 02/11/2025 – 04/11/2025]

Sprint 3: Esqueleto inicial [14 d | 05/11/2025 – 18/11/2025]

- T3.1 Interfaz básica con PyQt6 [3 d | 05/11/2025 – 07/11/2025]
- T3.2 Integración de carga de imágenes en la interfaz [3 d | 08/11/2025 – 10/11/2025]
- T3.3 Visualización de imágenes en la interfaz [3 d | 11/11/2025 – 13/11/2025]
- T3.4 Diseño de arquitectura (módulos, Core, GUI y Loaders) [5 d | 14/11/2025 – 18/11/2025]

Sprint 4: Implementaciones avanzadas I [14 d | 19/11/2025 – 02/12/2025]

- T4.1 Diseño para definición de pipelines de procesamiento [3 d | 19/11/2025 – 21/11/2025]
- T4.2 Gestión completa de imagen (carga, visualización, procesamiento, reseteo) [4 d | 22/11/2025 – 25/11/2025]
- T4.3 Implementación de operaciones de procesamiento I [3 d | 26/11/2025 – 28/11/2025]
- T4.4 Implementación de histograma RGB [2 d | 29/11/2025 – 30/11/2025]
- T4.5 Exportación de pipelines de procesamiento [2 d | 01/12/2025 – 02/12/2025]

Sprint 5: Implementaciones avanzadas II [14 d | 03/12/2025 – 16/12/2025]

- T5.1 Implementación de operaciones de procesamiento II [3 d | 03/12/2025 – 05/12/2025]
- T5.2 Sistema de snapshots para mejorar rendimiento [3 d | 06/12/2025 – 08/12/2025]
- T5.3 Optimización de memoria en tratamiento de imagen [2 d | 09/12/2025 – 10/12/2025]
- T5.4 Tests unitarios de operaciones implementadas [2 d | 11/12/2025 – 12/12/2025]
- T5.5 Revisión de gestión y manejo de errores [2 d | 13/12/2025 – 14/12/2025]
- T5.6 Implementación del módulo de benchmarking [2 d | 15/12/2025 – 16/12/2025]

Sprint 6: Implementaciones avanzadas III [28 d | 17/12/2025 – 13/01/2026]

- T6.1 Implementación de operaciones de procesamiento III [6 d | 17/12/2025 – 22/12/2025]
- T6.2 Carga de imágenes en formato propio PKL.GZ [4 d | 23/12/2025 – 26/12/2025]
- T6.3 Implementación de gráfico de perfiles de intensidad [4 d | 27/12/2025 – 30/12/2025]
- T6.4 Guardado de imagen en formato JPG/JPEG [4 d | 31/12/2025 – 03/01/2026]
- T6.5 Selección de dispositivo de procesamiento CPU/GPU [5 d | 04/01/2026 – 08/01/2026]
- T6.6 Implementación de logger para seguimiento de eventos [5 d | 09/01/2026 – 13/01/2026]

Sprint 7: Revisión y refinamiento [14 d | 14/01/2026 – 27/01/2026]

- T7.1 Revisión UX/UI (visualización, navegación y controles de ajuste) [5 d | 14/01/2026 – 18/01/2026]
- T7.2 Refinamiento de tests unitarios para nuevas operaciones [3 d | 19/01/2026 – 21/01/2026]
- T7.3 Ajuste y refinamiento del sistema de zoom [3 d | 22/01/2026 – 24/01/2026]
- T7.4 Revisión y refactorización de código [3 d | 25/01/2026 – 27/01/2026]

